



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA E KOSOVËS
 KOMUNA E VITISË - OPSTINA VITINE
 13-10-2023
 02-370/03-1266

	Republika e Kosovës Republika Kosova Republik of Kosovo Komuna e Vitisë Opstina Vitina-Municipality of Vitina	
---	--	---



ZYRA E PROKURIMIT

KONTRATË PËR PUNË

Nr ¹ i prokurimit	657-23-6765-E-1-1
Nr i brendshëm	VI657-23-035-511

*Titulli i kontratës : GRANTI PERFORMANCËS 2023,
 LOT IV: Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë, dhe rruga '28
 Nëntori' në Viti.*

E LIDHUR NË MES TË

Operatori ekonomik	Autoriteti kontraktues
G.O.E. GASHI ING SH.P.K; ENGINEERING RK SH.P.K.; ASFALT GROUP SH.P.K.; GURËTHYESI CELI AG SH.P.K., Nebih Hodo Kufji, Nr 3, 23000,Suharekë.	Komuna e Vitisë
<i>Përfaqësuar nga:</i> Melimet Gashi, Me Autorizim  V.V.	<i>Përfaqësuar nga:</i> Fadil ABAZI, përgjegjës i prokurimit  V.V.
	

¹ Të referohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

Komuna e Vitisë, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe
G.O.E. GASHI ING SH.P.K; ENGINEERING RK SH.P.K.; ASFALT GROUP SH.P.K.;
GURËTHYESI CELI AG SH.P.K., Nebih Hodo Kuqi, Nr 3, 23000, Suharekë,, në vazhdim
"Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:
GRANTI PERFORMANCËS 2023, LOT IV Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë, dhe rruga '28 Nëntori'
në Viti..numër identifikues: 657-23-6765-5-1-1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: GRANTI PERFORMANCËS 2023, LOT IV Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë, dhe rruga '28 Nëntori' në Viti.
- 1.2 Fillimi i realizimit të kontratës: Kontraktori duhet të jetë i gatshëm për fillimin e punëve menjëherë gjegjësisht kur të merr urdhër për fillimin e punëve nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **326,852.85 €**

Me fjalë: Treqind e njëzetë e gjashtë mijë, e tetëqind e pesëdhjetë e dy Euro/85Centi

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Kjo kontratë është dy vjeçar pagesat do të bëhen sipas situacioneve të punëve të kryera, pasi buxheti mundëson përfundimin e këtij projekti.

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informativ/e/vizitës së vendit)
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.




Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetohet", "miratohet" ose "vendoset" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipërisht]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin:		Për Autoritetin Kontraktues:	
Emri:	Mehmet Gashi , me autorizim	Emri:	Fadil ABAZI
Pozita:	Menagjer	Pozita:	Përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	12.10.2023	Data:	13.10.2023
Vula:		Vula:	

Zyrtar Kryesor Financiar

Emri:	Sokol HALITI
Pozita:	Kryetari i Komunës
Nënshkrimi:	
Data:	12.10.2023
Vula:	

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRCJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "**Kontratë**" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "**Punë**" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "**Kontraktuesi**" është operatori ekonomik (apo grup i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërrrejt palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti

TITULLI: GRANTI PERFORMANCËS 2023, LOT IV: Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë, dhe rruga "28 Nëntori" në Viti... VI657-23-6765-S-1-1;
Nr.b.Vit.57-23-035-511

kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfillet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtimin paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësinë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuere të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) numbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) numbje ose dëmtim i Pajisjeve;

Titulli: GRANTI PERFORMANCES 2023, LOT IV: Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë, dhe rruga "28 Nëntori" në Viti... VI657-23-6765-S-1-1;
Nr.b.VI(57-23-035-511

(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Implantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe

(d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fillimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përfshirë me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

Titulli: GRANTI PERFORMANCËS 2023, LOT IV: Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë, dhe rruga '28 Nëntori' në Viti. - VIG57-23-6765-5-1-1;
Nr.b.Vit-57-23-035-511

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 10;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 12 Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet së stanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

Neni 14 Paramasa dhe Parallogaria

14.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar, ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në **Euro**.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 17 Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për pëmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para çorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialin dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 21 Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohej nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shumën totale të ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garancie e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njohura nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

Neni 22 Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Titulli: GRANTI PERFORMANCËS 2023, LOT IV: Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë, dhe rruga '28 Nentori' në Viti... VI657-23-6765-5-1-1;
Nr.b.VI657-23-035-511

Neni 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vendpunimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25 Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagesa finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fusheveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

Neni 26 Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë.

Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 27 Paguesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 30 Forca madhore

30.1 "**Force Madhore**" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

Titulli: GRANTI PERFORMANCËS 2023, LOT IV: Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë, dhe rruga '28 Nëntori' në Viti...: VI657-23-6765-5-1-1;
Nr. b.VI657-23-035-511

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Aul Jriteli Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arrijen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipien të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi;
- kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATËS KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <i>[Gjuha Shqipe]</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ;

		(d) dëmtim personal ose vdekje: (e) Jane te parapara ne policen e sigurimeve te dorezura nga OE.
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda Planit dinamik të dorëzuar ne ofertën e tenderit.
Menaxheri i kontrates	8.2	Inxh.d. Florim Ramaj
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i projektit, udhëheq dhe mbikëqyrë me punimet e te realizohen sipas projektit dhe është përgjegjës të përcjell kualitetin dhe kërkon atestet e cilësisë sipas kontratës, dhe përcjell situacionet per pagese, sipas dinamikës së projektit dhe Planit të menaxhimit të kontratës.
Specifikimet		<ul style="list-style-type: none"> • Kualiteti të jete konform standardeve, të përgjigjet ISO standardeve për kualitet • Garancioni i kualitetit të jetë 12+1 muaj pas pranimit teknik • Atestet duhet të sjellën për të gjitha materialet e kërkuara nga Mbikëqyrja • Testimi dhe marrja e kampioneve do të jete i përcaktuar nga mbikëqyrja • Dimensionet, sasia, trashësia dhe cilësia të jete konform paramasës së tenderit • Të vendoset panoja me shënimet për punekryesin dhe investitorin në dimension prej min.120x150 cm
	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas Planit Dinamik, dhe kushteve në Planin e menaxhimit të kontratës Puna fillon në ditën e nënshkrimit dhe përfundon me datë 31.12.2024
Pagesat		Pagesat behen sipas pranimit të situacioneve mbi punët e kryera dhe pranimit të Raportit nga Mbikëqyrja gjegj. Menaxheri i kontratës.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [3] ditë pas marrjes së fteses urdhrit nga AK
	19.1	Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do

Titulli: GRANTI PERFORMANCËS 2023, LOT IV: Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë, dhe rruga '28 Nëntori' në Vitil.: VI657-23-6765-5-1-1;
Nr. b. VI657-23-035-511

Dëmet e likuiduara		të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është e Çmimit final të Kontratës.
Dëmet	20.1	Infrastruktura ekzistuese nuk guxon të demtohet, në rast se po, duhet të kthehet në gjendjen e mëparshme
Mbajtja e Parasë	21.1	
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës ose në shumën prej 32,686.00 E
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Palet do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin në mes tyre sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje , palet do të lajmrojnë njeratjetron me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundhme
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mos marrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike në pajtim me ligjin në Kosovë.

GRANTI PERFORMANCËS 2023

LOT IV	LOT IV:PARAMASA ËR RREGULLIMIN E SHESHIT NË QENDËR - FAZA E DYTË (NGA OBJEKTI I POSTËS DERI TE SHTEPIA E KULTURES DHE RRUGA "28 NËNTORI" NË VITI)				
I	Punët e Përgatitjes se punishtes				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej €
1.1	Incizimi i trasës me të gjitha elementet gjeodezike, sipas elementeve të trasës të shënimeve në projekt(ne qmim te kalkulohet edhe trasimi i vijave ku do te kaloj rrjeti Hidroteknik:Ujesjelles ,kanalizim fekal dhe atmosferik etj)	m ²	5078	1.00 €	5,078.00 €
1.2	Mobilizimi i ndermarrjes per fillimin e punimeve në projekt. Ne mobilizim perfshihet edhe keto pos: a) Zyra e perkoheshme e ndermarjes me se paku 2 ndarje,secila ndarje duhet te ket siperfaqe se paku 9 m2,me nyje sanitare si dhe e kyqur me furnizim me energji elektrike dhe te ujit.	komplet	1	1,500.00 €	1,500.00 €
1.3	Furnizimi dhe montimi i dy pllakatave të perforcuara ne shtylla në lartësi H=150cm dhe dim. 200*150 cm, Lajmruese te cilat vendosen ne fillim te sheshit dhe ne mbarim te sheshit ku specifikohet vlera investive, fillimi dhe mbarimi i projektit, Investitori, punkryersi, projektanti.	cope	2.00	650.00 €	1,300.00 €
1.4	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesit të ndërtimit.	komplet	1	5,500.00 €	5,500.00 €
Punët e Përgatitjes se punishtes :					13,378.00 €
III	PUNËT E GËRMIMIT				
Pos	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej €
3.1	Orryerja e asfaltit ekzistues , gërmimi i sipërfaqes për zgjerimin e bazes, dhe transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres ne largesi maksimale 15km(nëpër vende të caktuara sipas projektit)	m ³	3092	5.00 €	15,460.00 €
3.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.Ms=500kg/cm ²	m ²	3092	2.00 €	6,184.00 €
PUNËT E GËRMIMIT :					21,644.00 €
IV	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E SHESHIT)				
Pos	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej €
4.1	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtreses stabilizuese me gurë natyror (fraksion 0-140) me trashësi sipas projektit .	m ³	120	22.00 €	2,640.00 €

4.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi sipas projektit	m ³	618.4	22.00 €	13,604.80 €
4.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi sipas projektit, Ms=800kg/cm ²	m ³	309.2	24.00 €	7,420.80 €
4.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të reres, fraksion 0-8 mm me trashësi sipas projektit. Në çmim të përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi ±1 cm. Sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit	m ³	154.6	25.00 €	3,865.00 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i pllakave dyshtresore të betonit C 30/37 me trashësi T=12.0 cm me dimensione (40 x40) cm me dy lloje të ngjyrave sipas projektit, ku shtresa e parë është nga betoni i presuar T=10.0 cm ndërsa shtresa e dytë nga materialet e grimcuara si Graniti, Kuarci, Diabazi, me trashësi T=2 cm. (Në vlera referuese të Standardeve Evropiane EN 13748-2). Pllaka për përdorim në hapësira të hapura në ambiente të jashtme. Për të qenë i kualifikuar dhe i pranuar si material, duhet të plotësojnë Standardet në vazhdim: EC (Deklaracion i Konformitetit), Produkti të posedojë shenjen CE në përputhje me direktivat për CPD (Construction Product Directive). Dhe EN 13748-2 për Kocka apo Pllaka. Në këtë lloje të pllakës janë të parapara që të kalojnë mjetet e transportit si: Ndihma e shpejt, Policia, zjarrfikësit etj. Pllakat duhet të jenë të impregnuara dhe të zallojura. Garancioni ndaj ciklit ngjirje-shkrirje: kriteret esenciale për qëndrueshmërinë ndaj ciklit ngjirje-shkrirje duhet të garantohen nie erozionin nëpër <math>\leq 0.15 \text{ kg/m}^2</math> në këtë	m ²	3092	35.00 €	108,220.00 €
4.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave për mbeturina sipas detalit	cope	20.00	165.00 €	3,300.00 €

4.7	<p>Furnizimi, transporti dhe vendosja- instalimi i pengesave/shtyllave lëvizëse/teleskopike për pjesët ku lejohet qasja e kufizuar e automjeteve. Pengesë lëvizëse janë në formë shtylle nga prodhuesi me origjinë nga EU (sipas detajit të dhënë). Pengesa është e punuar prej inox-i $\varnothing 154\text{mm}$ ose $\varnothing 159\text{mm}$ çeliku të galvanizuar dhe çeliku të mveshur me pluhur poliestër, të paisur me një sistem me lëvizje pistoni me gaz e cila lejon pengesën të jetë e fshehur nën nivelin e tokës me presion prej një 15-20kg. Sigurimi i lëvizjes së pengesave bëhet me sistem të mbylljes që bllokoi pistonin. Kutia e mekanizmit dhe pengesat e fshehura janë të punuara prej nga fletëzave të trasha çeliku 3 dhe 5 mm, ndërsa të mbulesa e dukshme është e punuar prej çeliku i galvanizuar dhe fleta çeliku të mveshura me pluhur poliestër veshura. Të gjitha pajisje shtesë janë çelik inox. Dimensionet e pengesave janë 422x332mm, me lartësi 827mm. Pengesat ngriten 500mm mbi nivelin e tokës. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te</p>	cope	16.00	4,000.00 €	64,000.00 €
4.9	<p>Furnizimi dhe vendosja e skajoreve 8/20/80 prej MB 40 ne bazen e betonit MB20 d=20cm. Pjesa e sipërme e skajores (e dukshme) te jete e impregnume dhe e zallosur-duhet te punohet nga kuarci me trashesi t=20mm, ngjyra caktohet nga mbikqyrja. Ne qmim te logariten skajoret , betoni , aditivet hidrostop apo te ngjashem , puna dhe shqyrtimet laboratorike per skajor ne shtypje dhe ne ngrirje . Atestet duhet te behen ne prezencen e organit mbikqyres.</p>	m'	286.00	10.00	2,860.00 €

4.10	Furnizimi dhe montimi I rigollave dyshtresore nga betoni me dim 40*40*8cm për largimin e ujërave,shtresa e sipërme e betonit me rere kuarci t>7mm e zallozur dhe impregnuar(ne dukje vizuale shtresa e sipërme 0% reagim ndaj acideve dhe 0% absorvim te ujit) ,ndersa e shtresa e poshtme nga betoni me fibra.Kualiteti I rigollave duhet te jete konform standardit EN 13748-2.Prodhuesi duhet te posedoj certifikaten CE.Vendosja e tyre te behet ne shtresen e betonit t=15cm te klases C30/37.	m²	286.00	12.00	3,432.00 €
4.11	Furnizimi dhe montimi I rigollave dyshtresore nga betoni me dim 40*40*8cm për largimin e ujërave,shtresa e sipërme e betonit me rere kuarci t>7mm e zallozur dhe impregnuar(ne dukje vizuale shtresa e sipërme 0% reagim ndaj acideve dhe 0% absorvim te ujit) ,ndersa e shtresa e poshtme nga betoni me fibra.Kualiteti I rigollave duhet te jete konform standardit EN 13748-2.Prodhuesi duhet te posedoj certifikaten CE.Vendosja e tyre te behet ne shtresen e betonit t=15cm te klases C30/37.	m²	286.00	12.00	3,432.00 €
4.12	Montimi I gypave nga Polieteleni SN 8 , Ø 315 mm pjesa e sheshit nga PTT dhe nga shtëpia e kulturës (dega e dytë) deri në lumin Morava, për largimin e ujërave atmosferike. Të parashifet edhe përpunimi I hyrjeve dhe daljeve se gypave me beton nga ujëmbledhësit .	m	340.00	15.00 €	5,100.00 €
4.13	Furnizimi , dhe ndertimi i ujëmbledhësive me dimenzion 60x60 nga betonarme sipas standardeve per largimin e ujërave atmosferike ne kanal in anesor(vetëm në anën ka është ndërtuar trotuari) në thellësi 0.50-0.80 m ne qdo 50 m (për gjatësin prej 540 m)	cope	17.00	125.00 €	2,125.00 €

4.14	Furnizimi dhe VENDOSJA E tabelave informuese elektronike intelegjente (TOUCH) me dimensione 140x220cm, sipas projektit. (Tabelat vendosn në qendër dhe afër shkollave të mesme. Të llogaritet kyqja ne sistemin elektrik dhe funksionalizimi sipas kërkesave të organit mbikqyrës	copë	2.00	1500.00	3,000.00 €
4.15	Furnizimi dhe VENDOSJA E hapësirës për vendosjen e biciklave . Punimi ityre të bëhet sipas projektit.	copë	1.00	500.00	500.00 €
4.16	Furnizimi dhe VENDOSJA E shenjes "I LOVE VITIA" forma e saj të vëhet sipas projektit duke llogaritur edhe kyqjen ne sistemin elektrik dhe ndriçimin.	copë	1.00	500.00	500.00 €
SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E SHESHIT) :					223,999.60 €
V DRUNIËT DEKORATIV (GJELBRIMI)					
	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej €
5.1	Pergatitja (hapja) e gropes per mbjelljen e drurit dekorativ dhe transportimi i dheut ekzistues	cope	26.00	30.00 €	780.00 €
5.2	Furnizimi me material dhe montimi i drunjeve dekorativ, tipi ACER Furnizimi me fidane: ACER Perimetri 16 -18 cm , te jene fidanet ne vazo. Lartësia 350-400 cm Fidanet duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje nga vendet e BE – së(certifikata e origjines). Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1kg.	cope	10.00	85.00 €	850.00 €
5.3	Furnizimi me material dhe montimi i drunjeve dekorativ, tipi CATALPA Furnizimi me fidane: CATALPA Perimetri 16 -18 cm , te jene fidanet ne vazo Lartësia 350-400 cm Fidanet duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje nga vendet e BE – së(certifikata e origjines). Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1kg.	cope	10.00	80.00 €	800.00 €

5.4	Furnizimi dhe mbjellja e luleve dekorative gjethmbajtëse (duke prezentuar karakteristikat per kushtet e mbjelljes dhe kultivimit sipas lokacionit ekzistues) për hapësirat e gjelberta HHP, përgjat sheshit. Pleherimi - sipas kërkesave optimale për llojin e caktuar dhe ashtu që të sigurojë ushqyeshmerinë e mjaftueshme gjatë tërë vitit. Përqindja e azotit, fosforit dhe e kaliumit, sipas rekomandimeve për shërbimet gjelbra	cope	300.00	1.00 €	300.00 €
-----	--	------	--------	--------	----------

DRUNJËT DEKORATIV) : 2,730.00 €

VI	FONTANA, ULËSET DHE GJELBRIMI	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej €
-----------	--------------------------------------	---------------	--------------	--------------	-------------------

6.1	Furnizimi me material dhe punimi i ulseve "modeli-1" sipas detajeve në projekt me këto karakteristika : sasi të betonit-V=4.25m ³ Sasia e Armatures (Ø8,10)= 200 kg per cope Ulëset duhet të jenë nga trarëzat e drurit (Bung i zler dhe i rezistueshëm ndaj kushteve atmosferike) me dimensione 10/5cm sipas detalit në Projekt,dhe gjatësi totale të traversave L=196.55 m' Montimi i pllakave për rreth parapetit të betonit, pllakave të porcelanit Grespania, Gardenia, Porcelanosa, Natucer apo të ngjajshme me trashësi min 1.2cm. dimensione 20/20cm. Ngjitja bëhet me ngjitës të klasit të parë. Fugimi bëhet me fugë me bazë qimentoje e cila përveç plotësimit të euronormave duhet të ketë edhe veçantësi që mos të pranojë papastërtitë (0% e ndikimit kimik). duhet të jetë e rezistueshme ndaj kushteve atmosferike, duhet të ketë atestet para se me u vendos S= 17.34m ² .ngjyra caktohet nga organi mbykqyrs. Dheu humusor për mbjelljen e barit dhe luleve në këto model të ulseve me vëllim V=25 m ³ . me hollësiht rreth specifikacioneve të materialeve(gjatesi,gjersi,trashesi,ngjyre etj)për punimin e këtij modeli të ulses i gjeni në projektin detal dhe përshkrimin teknik të projektit	cope	17.00	950.00 €	16,150.00 €
-----	--	------	-------	----------	-------------

6.2	<p>Furnizimi me material dhe punimi i ulseve "modeli-2" sipas detajeve ne projekt me keto karakteristika :</p> <p>sasi te betonit-V=2.10m³</p> <p>Sasia e Armatures (Ø8,10)= 100 kg per cope</p> <p>Ulëset duhet te jenë nga trarëzat e drurit (Bung i zier dhe i rezistueshëm ndaj kushteve atmosferike) me dimensione 10/5cm sipas detalit ne Projekt,dhe gjatesi totale te traverzave L=98,25 m'</p> <p>Montimi i pllakave per rreth parapetit te betonit, pllakave të porcelanit Grespania, Gardenia, Porcelanosa, Natucer apo te ngjajshme me trashësi min 1.2cm.</p> <p>dimensione 20/20cm. Ngjitja bëhet me ngjites të klasit të parë. Fugimi bëhet me fugë me bazë qimentoje e cila përveç plotësimit të euronormave duhet të ketë edhe veçantinë që mos të pranoj papastërtitë (0% e ndikimit kimik), duhet te jet e rezistueshme ndaj kushteve atmosferike, duhet te kete atestet para se me u vendos S= 9.0m2.ngjyra caktohet nga organi mbikqyrës.</p> <p>Dheu humusor per mbjelljen e barit dhe luleve ne ket model te ulseve me vellim V=13.0 m3.</p> <p>me hollsisht rreth specifikacioneve te materialeve(gjatesi,gjersi,trashesi,ngjyre etj)per punimin e ketij modeli te ulses i gjeni ne projektin detal dhe pershkrimin teknik te projektit</p>	cope	12.00	650.00 €	7,800.00 €
VII	punet e fontanes	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej €
7.1	Furnizimi transporti dhe betonimi i pllakes së themelit per objektin e fontanes,me trashesi T=5 cm (beton të varfër). Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektin dhe me udhezim te organit mbikqyres.	m ³	12.50	120.00 €	1,500.00 €
7.2	Furnizimi transporti dhe betonimi i pllakes së themelit per objektin e fontanes,me trashesi T=25 cm (beton me aditiv per jo ujpershkueshmeri). Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektin dhe me udhezim te organit mbikqyres.	m ³	61.50	120.00 €	7,380.00 €
7.3	Furnizimi transporti dhe betonimi i mureve ne rezervarin ,kthinen teknike dhe koriten per objektin e fontanes me trashesi t=25 cm nga betoni i armuar C 25/30 Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektin dhe me udhezim te organit mbikqyres.	m ²	42.00	120.00 €	5,040.00 €
7.4	Furnizimi transporti dhe betonimi i pllakes mbi rezervarin dhe kthinen teknike per objektin e fontanes me trashesi t=25 cm nga betoni i armuar i klases c25/30	m ³	12.50	120.00 €	1,500.00 €

7.5	furnizimi transporti dhe montimi i armatures per pllakat muret dhe koriten e fontanes ,rezervarin dhe kthinen teknike)	kg	7635.00	1.15 €	8,780.25 €
7.6	Furnizimi ,transporti dhe punimi i hidroizolimit nen pllaken e themeleve ,rreth mureve dhe mbi pllaken e sipërme me kondor 4 mm ne dy shtresa si dhe mbrojtja e tije te objekti i fontanes.	m ²	368.00	12.00 €	4,416.00 €
7.7	furnizimi transporti dhe punimi i hidroizolimit te brendshëm të rezervarit me hidroizolim të lengshem 2 komponentesh te objekti i fontanes.	m ²	195.00	12.00 €	2,340.00 €
7.8	furnizimi transporti dhe punimi i kapakut prej hekuri te zinkuar per hyrje ne kthinen teknike,kapaku duhet te jet 90*90 cm,te objekti i fontanes	cope	1.00	150.00 €	150.00 €
7.9	furnizimi dhe montimi i paisjeve per fontanen komplet me sistemin per kyqje te saj-kyqje me 27 vrushkuj ,led ndriqim 5 wat,automatik,programatoret,me mundesi te ndrrimeve te formave ujore 10 here ne minute,lojrave ujore dhe grupeve te vrushkujve te uji. e paisur me komplet sistemin per qarkullim,filtrim dizenfiktim dhe perpunim te ujit,kunder algave dhe gelqeres si dhe ndotsve te tjer,me sistem automatik te kontrollit te shtimit te ujit. anemometret me tri shpejtesi dhe kimikaljet tjera te nevojshme komplet 1 cope. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektin dhe me udhezim te organit mbikqyres.	komplet	1.00	4,500.00 €	4,500.00 €
7.1	furnizimi dhe montimi i pompes zhytесе per ujitje dhe mbushjen e rezervarit te fontanes sipas karakteristikave Hman =105 m, Q = 5 l/sec, N =11 KW /2+2/	cope	1.00	1,500.00 €	1,500.00 €
7.1	Germimi i tokes ne thellsi dhe gjersi te situacionit per vendosjen e gypave furnizues prej pusit e deri te rezervari i fontanes. Egzekutimi i punimeve sipas standardeve dhe normave per keto lloje te puneve.	m ³	280.00	5.00 €	1,400.00 €
7.1	Furnizimi transporti dhe shperndarja e reres se imet mbi,nen,dhe anash gypit me trashesi t=10 cm,	m ³	35.00	25.00 €	875.00 €
7.1	mbulimi i kanalit sipas normave dhe standardeve per keto lloj te puneve	m ³	80.00	15.00 €	1,200.00 €
7.1	Transporti i dheut te tepert nga traseja,ne distance max 15 km,respektivisht sipas urdhereses se OM	m ³	70.00	3.00 €	210.00 €

7.2	Furnizimi dhe vendosja e gypave të kanalizimit dhe kyqja e tyre në rrjetin ekzistues të kanalizimit të qytetit për fontanën duke pasur për baze të gjitha elementet e nevojshme për funksionim normal (hapja e kanalit , vendosja e rërës , gypave dhe lidhseve,shaktet kontrolluese etj dhe mbulimi i kanalit).	m	24.00	15.00 €	360.00 €
LIV	ULSE DHE GJELBRIMI				65,101.25 €
REKAPITULLIMI TOTAL :					
I	Punët e Përgatitjes së punishtes :				13,378.00 €
III	PUNËT E GËRMIMIT :				21,644.00 €
IV	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E SHESHIT) :				223,999.60 €
V	DRUNJËT DEKORATIV) :				2,730.00 €
VI	FONTANA, ULËSET DHE GJELBRIMI				65,101.25 €
	TOTAL				326,852.85 €

1. 
2. 
3. 



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A/Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Për Komuna e Vitisë

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Gashi Ing SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **GRANTI PERFORMANCËS 2023 - LOT IV Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë dhe rruga '28 Nëntori' në Viti**

Nr. prokurimit: 657-23-6765-5-1-1, Nr. brendshëm: //

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 118466

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartçekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartçekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitojë garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **32,686.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **32,686.00€** siç është lartçekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 761 ditë kalendarike prej **12.10.2023** deri më **11.11.2025**

Data lëshimit: 12.10.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVO
KOMUNA E VITISË - OPSTINA VITINA
13-10-2023
02-370/01-1267

	Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Komuna e Vitisë Opstina Vitina-Municipality of Vitina	
ZYRA E KRYETARIT KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT'S OFFICE		

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr 28/2008) dhe nenit 51.1 të Statutit të Komunës së Vitisë 02 nr 013/491 të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës së Vitisë, bien këtë:

V E N D I M

PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT PËR MBIKËQYRJEN E PUNIMEVE SIPAS KONTRATËS: Titulli i kontratës : GRANTI PERFORMANCËS 2023, LOT IV: Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë, dhe rruga '28 Nëntori' në Viti, Nr.pr.657-23-6765-5-1-1, Nr.Brendsh VI657-23-035-511

I.

Florim Ramaj, CAKTOHET menaxher i projektit për kontratës: Titulli i kontratës: GRANTI PERFORMANCËS 2023, LOT IV: Ndërtimi i Sheshit në qendër - Faza e dytë, dhe rruga '28 Nëntori' në Viti.Nr.pr.657-23-6765-5-1-1, Nr.Brendsh VI657-23-035-511. Mbikëqyrës i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës emërohet: Arta Ajeti

II.

Menaxheri nga neni I i këtij vendimi ka për detyrë që të bëjë:

- Menaxhimin e punimeve të projektit, të menaxhoj, implementoj dhe administroj obligimet sipas kontratës dhe të siguroj se OE kryen projektin në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuar, të kontratës, bazuar në normativat ligjore në fuqi.
- Të siguroj kontroll të kostove, cilësisë dhe sasisë dhe kohën e dërgesave (vonesave),
- Të siguroj artijen e qëllimit të kontratës, fushëveprimit, spicifikacionit dhe përgjegjësit e AK, që ka detyrim punëkryesi sipas kontratës dhe të raportoj tek Mbikëqyrësi i dpd
- Të dorëzoj Planin e menaxhimit të kontratës dhe mbikëqyr kontratën nga nënshkrimi deri në skadimin e saj, kryerjen e pagesave dhe pranimin final të projektit.
- Të mbikëqyr/pranoj punët e kryera nga OE.

III.

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës së Vitisë dhe mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë, për detyrimet dhe përgjegjësit e menaxherit nga neni I i këtij vendimi,

IV.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Menaxherit,
2. Operatorit,
3. Zyrës së Prokurimit, Arkivit

KRYETARI I KOMUNËS SË VITISË

/ Sokol HALITI

